CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1043.720-44/2017	849420/2017	PASSO FUNDO	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	SARANDI	BEIRA CAMPO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BEIRA CAMPO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/11/2017

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA ANTONIO MARETH -	RUA ANTONIO MARETH - T	RUA SEBASTIÃO DOS SAN	RUA SEBASTIÃO DOS SAN	RUA SEBASTIÃO DOS SAN	RUA VITORINO MAGRO	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																															
2	Serviços Preliminares	1																																														
3	Pavimentação	1	2	3	4	5																																										
4	Meio-fio	1	2	3	4	6	6																																									
5	Pintura do meio-fio	6	6	6	6	6	6																																									
6	Passeios públicos com acessibilid	2	3	4	5	6	6																																									
7	Sinalização		6	6		6																																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	16,35%	19,83%	18,89%	18,71%	15,98%	10,24%						
	R$	40.306,74	48.883,47	46.550,69	46.103,98	39.389,23	25.234,30						
Acumulado	%	16,35%	36,19%	55,07%	73,78%	89,76%	100,00%						
	R$	40.306,74	89.190,21	135.740,90	181.844,88	221.234,11	246.468,41						

SARANDI, 29 de janeiro de 2018
Local e Data

Responsável Técnico: Vinicius Eduardo Tap
CREA / CAU: 226.639