Relatério de obras em andamento - Convénios e Contratos de Repasse
N° da
Proposta |N° Convénio
Siconv Siconv Contratos Nomes Secretarias Vinculadas Valor Global Repasse Contrapartida | Execucéo % Situag&o
352.327-78/2011 PAC Il - Recuperacéo Obras R$ 175.006,54| R$ 175.006,54| R$ - 100 Concluido
357.431-59/2011 PAC Il - Construcéo Obras R$ 3.102.750,00] R$ 3.102.750,00| R$ - 100 Concluido
045082/2011 |756239/2011 362.576-03/2011 42 Jacutinga - Marcon Obras/Educacéo R$ 597.998,53| R$ 585.000,00) R$  12.998,53 83,81 Obra em andamento
029575/2012 |773172/2012 390.281-36/2012 Esporte e Lazer - Mendes/Pq Ipiranga - Marco Maia Obras/Educacéo R$ 300.000,00] R$ 263.250,00) R$  36.750,00 100 Prestacdo de contas aprovada
046201/2013 |784399/2013 1004.790-47/2013 [Quandra Santa Gema - Vilson Covatti Obras/Educacéo R$ 250.688,73| R$ 243.750,00| R$ 6.938,73 100 Prestacdo de contas aprovada
038321/2013 |784269/2013 1005.078-50/2013 [Pavimentacéo - Jerdnimo Goergen Obras R$ 269.810,51| R$ 245.850,00) R$  23.960,51 86,46 Em execucdo
091223/2013 |798236/2013 1012.049-33/2013 _|Recapeamento - Vilson Covatti Obras R$ 379.653,63] R$ 295.300,00) R$  84.353,63 100 Prestacdo de contas aprovada
041011/2013 |797913/2013 1012.274-90/2013 _[Pavimentacéo - Ana Amélia Obras R$ 291.313,40| R$ 245.850,00| R$  45.463,40 100 Prestacdo de contas aprovada
005450/2014 |801308/2014 1014.607-07/2014 _|Pavimentacdo de Ruas - Jerénimo Goergen Obras R$ 272.926,65| R$ 245.850,00| R$  27.076,65 92,14 Em execucdo
014788/2014 |806683/2014 1015.018-19/2014 [Modernizacdo AFM - Vieira da Cunha Obras/Educacéo R$ 246.250,00] R$ 243.750,00| R$ 2.500,00 100 Prestacdo de contas aprovada
020826/2014 |809102/2014 1016.568-82/2014 [Pavimentacdo de Ruas - Afonso Hamm Obras R$ 269.392,91| R$ 251.784,00 R$  17.608,91 83,12 Em execucdo
046017/2014 |814153/2014 1021.828-74/2014 [Territérios Rurais - Pepe Vargas Agricultura R$ 226.000,00] R$ 225.000,00| R$ 1.000,00 100 Prestacdo de contas aprovada
025583/2015 |818702/2015 1024.287-13/2015 [Quadra Coberta Kennedy - José Otavio Germano Obras/Educacéo R$ 334.186,61| R$ 243.750,00) R$  90.436,61 100 Prestacdo de contas aprovada
009464/2016 |831374/2016 1032.431-78/2016 _[M.Esp. Esportivos - Sta Catarina V.M. - Marcon Obras/Educacdo R$ 261.637,64] R$ 243.750,00| R$  17.887,64 87,73 Em execucdo
009105/2016 |831365/2016 1032.438-24/2016 _[Modernizacdo Papagaio - Covatti Filho Obras/Educacdo R$ 250.000,00) R$ 243.750,00| R$ 6.250,00 68,89 Em execucéo - Aguardando aprovacdo Reprogramacdo
021947/2016 |831939/2016 1032.748-05/2016 [ Territérios Rurais - Turismo Rural - Pepe Vargas Agricultura R$ 101.000,00f R$ 100.000,00( R$ 1.000,00 100 Encaminhar Prestacdo de Contas
013463/2016 |830861/2016 1031.645-11/2016 | Territérios Rurais - Equipam. E Implementos - Pepe Vargas Agricultura R$ 150.900,00f R$ 149.219,00( R$ 1.681,00 61,54 Encaminhado para Agricultura para encaminhar nova licitacdo
013301/2016 |835437/2016 1034.160-48/2016 _[Patrulha Agricola - Paulo Pimenta Agricultura R$ 100.500,00f R$  97.500,00( R$ 3.000,00 100 Prestacdo de contas em andlise
013371/2016 |835399/2016 1034.112-37/2016 _|Aquisicdo de Maquinas e Equip. (trator) - Marco Maia Agricultura R$ 112.000,00f R$ 110.175,00( R$ 1.825,00 100 Prestacdo de contas em andlise
007737/2016 |829502/2016 1031.252.68/2016 | Pavimentac&o - Ronaldo Nogueira Obras R$ 250.000,00] R$ 245.850,00( R$ 4.150,00 100 Elaborar BM final
012483/2016 |836157/2016 1034.935-95/2016 |32 Etapa Casa da Cultura - Pompeo de Matttos Obras/Educacdo R$ 524.017,74] R$ 400.000,00| R$ 124.017,74 51,65 Obra em andamento - Aguardando novo repasse
035247/2016 |838323/2016 1035.810-50/2016 _|Aquisicédo de Patrulha Mecanizada (Mini Carregadeira) - Ernani Polo Agricultura R$ 130.500,00f R$  97.500,00| R$  33.000,00 100 Prestacdo de contas aprovada
018152/2017 [843717/2017 1037.613-93/2017 |Modernizacdo da Quadra de Esporte do Bairro Kennedy - José Otavio Germano Obras/Educacéo R$ 250.000,00f R$ 243.750,00( R$ 6.250,00 15,81 Inicio de Obras autorizado
017750/2017 [843554/2017 1037.972.76/2017 |Modernizacdo da guadra de esporte da Terceira Idade - Geovani Cherini Obras/Educacéo R$ 250.000,00f R$ 243.750,00( R$ 6.250,00 91,39 Obra em andamento - Aguardando novo repasse
017879/2017 [847685/2017 1040.174-11/2017 |Pav. Avenida Brasil - Barreirinho - Covatti Filho Obras R$ 248.609,95| R$ 243.750,00| R$ 4.859,95 100 Boletim de medicéo final encaminhado
018947/2017 [846324/2017 1041.004-31/2017 |Pavimentacdo de ruas do Municipio de Sarandi - Cajar Nardes Obras R$ 250.000,00f R$ 245.850,00( R$ 4.150,00 20,28 Inicio de Obras autorizado
018916/2017 [846169/2017 1041.005-69/2017 |Pavimentacdo de ruas no Municipio de Sarandi - Pepe Vargas Obras R$ 271.693,87| R$ 245.850,00( R$ 25.843,87 100 Boletim de medicao final encaminhado
018111/2017 [847376/2017 1042.804-17/2017 | Aquisicédo de Patrulha Mecanizada - Jodo Derly Agricultura R$ 300.000,00f R$ 292.500,00( R$ 7.500,00 100 Encaminhar Prestacédo de Contas
073973/2017 [849420/2014 1043.720-44/2017 |Pavimentacdo Beira Campo - Covatti Filho Obras R$ 246.468,41| R$ 245.850,00] R$ 618,41 80,79 Obra em andamento - Aguardando novo repasse
040702/2016 [842650/2016 Van APAE - MDS - Osmar Terra Educacdo R$ 162.000,00| R$ 130.000,00| R$ 32.000,00 100 Aguardando aprovacao da prestacédo de contas
048809/2014 [815919/2014 Aquisicdo Instrumentos Musicais - Marcon Educacdo R$ 187.500,00| R$ 150.000,00| R$ 37.500,00 100 Aguardando aprovacao da prestacédo de contas
Salde Posto Kennedy - Maria do Rosario Obras/Saude R$ 120.000,00| R$ 120.000,00| R$ - 100 Em execucdo
FNS PAB - Carlos Gomes Saude R$ 200.000,00) R$ 200.000,00/ R$ - 0 Recurso depositado
FNS PAB -Marco Maia Saude R$ 100.000,00] R$ 100.000,00] R$ - 0 Recurso depositado
FNS SAMU + Equipamentos (Paulo Pimenta) Saude R$ 246.000,00) R$ 246.000,00 R$ - 100 Licitado
Badesul 008/2017 008/2017 Pavimentacédo de vias Obras R$  2.305.837,18| R$ 2.000.000,00] R$ 305.837,18 0 Em execucdo
093816/2017 |854955/2017 854955/2017 Melhorias Sanitarias Domiciliares Obras/Satide R$ 374.133,26] R$ 374.133,26| R$ - 0 Aguardando repasse para autorizacéode inicio de obras
074163/2017 |853237/2017 853237/2017 Recuperacéo de Estradas Vicinais Obras R$ 255.744,15 | R$  250.000,00 | R$ 5.744,15 0 Aguardando repasse para autorizacédode inicio de obras
FNS 38400001 PAB Cajar Nardes Cajar Nardes RS 150.000,00 | RS 150.000,00 | R$ - 0% Recurso depositado
FNS 28670012 PAB Marcon Marcon RS 100.000,00 | RS 100.000,00 | R$ - 0% Recurso depositado
FNS 29220001 PAB Ronaldo Nogueira Ronaldo Nogueira RS 200.000,00 | R$  200.000,00 | RS - 0% Recurso depositado
FNS 20770001 PAB Marco Maia Marco Maia RS 100.000,00 | RS 100.000,00 | R$ - 0% Recurso depositado
FNS 24000014 PAB Pepe Vargas Pepe Vargas RS 100.000,00 [ RS 100.000,00 | R$ - 0% Recurso depositado
FNS 28620009 Equipamentos e Materiais Permanentes - Bohn Gass Bohn Gass RS 140.000,00 | RS 140.000,00 | R$  139.980,00 100% Licitado
031734/2018 |867892/2018 1054.119-36/2018 _[Pavimentac&o de Ruas no Municipio de Sarandi - Luis Carlos Heize Obras R$ 250.000,00 | R$ 222.857,14 | R$  27.142,86 0 Inicio de Obras autorizado
031042/2018 |871080/2018 1054.843-84/2018 | Aquisicdo de Patrulha Mecanizada - Prancha - Afonso Hamm Agricultura R$ 110.000,00 [ R$  88.062,62 [ R$  21.937,38 0 Aguardando repasse para autorizacédode inicio de obras
031064/2018 |871145/2018 1054.850-33/2018 |Aquisicdo de Patrulha Mecanizada - Caminhdo Cagamba - Jerdnimo Goergen Agricultura R$ 300.000,00 | R$ 234.833,66 | R$  65.166,34 100 Realizar pagamento e prestar contas
032454/2018 |870779/2018 1055.248-74/2018 | Revitalizacdo de areas plblicas no Municipio de Sarandi - RS - Ronaldo Nogueira Obras R$ 250.000,00 | R$ 222.857,14 | R$  27.142,86 0 Elaboracéo de projeto
041575/2018 |870295/2018 1058.564-09/2018 [Execucéo da 22 etapa da pav. da estrada da Linha Bonita - Indicacdo Marcio Biolchi |Obras/Turismo R$ 281.29524 | R$ 270.476,19 | R$  10.819,05 0 Inicio de Obras autorizado
035955/2018 |873008/2018 1059.319-27/2018 _|Pavimentacdo de vias rurais do_Municipio de Sarandi - Pepe Vargas Obras/Agricultura R$ 250.000,00 | R$ 222.857,14 | R$  27.142,86 0 Aguardando repasse para autorizacédode inicio de obras
038816/2018 |873992/2018 1060.670-91/2018 | Construgcdo CRAS Municipio de Sarandi - Geovani Cherini Obas/Assisténcia Social R$ 320.428,00 | R$ 319.428,00 | R$ 1.000,00 0 Elaboracéo de projeto
059167/2018 |881967/2018 1062.796-84/2018 |Pavimentac¢do no Municipio de Sarandi-RS Obras R$ 223.110,00 | R$ 222.857,14 | R$ 252,86 | R$ - |Aguardando repasse para autorizagdode inicio de obras
FNS 19860005 PAB - Paulo Pimenta Sadde RS 200.000,00 | R$  200.000,00 | RS - RS - |Proposta aprovada - aguardando classificagdo Orcamentaria
FNS 28670008 PAB - Marcon Salde RS 100.000,00 | RS  100.000,00 | RS - RS - Proposta aprovada - aguardando classificagdo Orcamentdria
FNS 50210003 PAB - Jerdnimo Goergen Salde RS 250.000,00 | R$  250.000,00 | RS - RS - Proposta aprovada - aguardando classificagdo Orcamentdria




