

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
RESTABELECIMENTO DE BUEIROS E CABECEIRAS DDE PONTES NO MUNICÍPIO DE SARANDI-RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
LINHAS ESTANCADO ALTO	R\$ 4.633,00	100,00%	R\$ 4.633,00										
LINHA BONITA	R\$ 9.377,40	100,00%	R\$ 9.377,40										
TOTAL/MÊS			R\$ 14.010,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO	R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40		R\$ 14.010,40

VINIICIUS EDUARDO TAPPARELLO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 226.639

PREFEITO MUNICIPAL DE SARANDI-RS
Leonir Cardozo