Nº da Proposta Siconv	Nº Convênio Siconv	Contratos			
		352.327-78/2011			
		357.431-59/2011			
045082/2011	756239/2011	362.576-03/2011			
029575/2012	773172/2012	390.281-36/2012			
046201/2013	784399/2013	1004.790-47/2013			
038321/2013	784269/2013	1005.078-50/2013			
091223/2013	798236/2013	1012.049-33/2013			
041011/2013	797913/2013	1012.274-90/2013			
005450/2014	801308/2014	1014.607-07/2014			
014788/2014	806683/2014	1015.018-19/2014			
020826/2014	809102/2014	1016.568-82/2014			
046017/2014	814153/2014	1021.828-74/2014			
025583/2015	818702/2015	1024.287-13/2015			
009464/2016	831374/2016	1032.431-78/2016			
009105/2016	831365/2016	1032.438-24/2016			
021947/2016	831939/2016	1032.748-05/2016			
013463/2016	830861/2016	1031.645-11/2016			
013301/2016	835437/2016	1034.160-48/2016			
013371/2016	835399/2016	1034.112-37/2016			
007737/2016	829502/2016	1031.252.68/2016			
012483/2016	836157/2016	1034.935-95/2016			
035247/2016	838323/2016	1035.810-50/2016			
018152/2017	843717/2017	1037.613-93/2017			
017750/2017	843554/2017	1037.972.76/2017			
017879/2017	847685/2017	1040.174-11/2017			
018947/2017	846324/2017	1041.004-31/2017			
018916/2017	846169/2017	1041.005-69/2017			
018111/2017	847376/2017	1042.804-17/2017			
073973/2017	849420/2014	1043.720-44/2017			
040702/2016	842650/2016				
048809/2014	815919/2014				
Saúde					
FNS					
FNS					
FNS					
Badesul	008/2017	008/2017			
093816/2017	854955/2017	854955/2017			
074163/2017	853237/2017	853237/2017			
FNS		Emenda impositiva 38400001			
FNS		Emenda impositiva 28670012			
FNS		Emenda impositiva 29220001			
FNS		Emenda impositiva 20770001			
FNS		Emenda impositiva 24000014			

		_ , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FNS		Emenda impositiva 28620009
031734/2018	867892/2018	1054.119-36/2018
031042/2018	871080/2018	1054.843-84/2018
031064/2018	871145/2018	1054.850-33/2018
032454/2018	870779/2018	1055.248-74/2018
041575/2018	870295/2018	1058.564-09/2018
035955/2018	873008/2018	1059.319-27/2018
038816/2018	873992/2018	1060.670-91/2018
059167/2018	881967/2018	1062.796-84/2018
FNS		19860005
FNS		28670008
FNS		50210003
FNS		
002032/2019	887348/2019	1063.825-28/2019
003140/2019	887447/2019	1063.877-19/2019
000890/2019	884536/2019	1064.126-00/2019
001552/2019	890368/2019	1065.802-53/2019
002446/2019	891602/2019	1065.876-13/2019
053132/2019	893292/2019	1068.602-44/2019
001923/2019	888657/2019	888657/2019
FNS		12123.4750001/20-001
FNS		36000.3097512/02-000
FNS		36000.3097512/02-000

Relatório de obras em andamento - Convênios e Contrato:

Nomes	Secretarias Vinculadas
PAC II - Recuperação	Obras
PAC II - Construção	Obras
4ª Jacutinga - Marcon	Obras/Educação
Esporte e Lazer - Mendes/Pq Ipiranga - Marco Maia	Obras/Educação
Quandra Santa Gema - Vilson Covatti	Obras/Educação
Pavimentação - Jerônimo Goergen	Obras
Recapeamento - Vilson Covatti	Obras
Pavimentação - Ana Amélia	Obras
Pavimentação de Ruas - Jerônimo Goergen	Obras
Modernização AFM - Vieira da Cunha	Obras/Educação
Pavimentação de Ruas - Afonso Hamm	Obras
Territórios Rurais - Pepe Vargas	Agricultura
Quadra Coberta Kennedy - José Otávio Germano	Obras/Educação
M.Esp. Esportivos - Sta Catarina V.M Marcon	Obras/Educação
Modernização Papagaio - Covatti Filho	Obras/Educação
Territórios Rurais - Turismo Rural - Pepe Vargas	Agricultura
Territórios Rurais - Equipam. E Implementos - Pepe Vargas	Agricultura
Patrulha Agrícola - Paulo Pimenta	Agricultura
Aquisição de Máquinas e Equip. (trator) - Marco Maia	Agricultura
Pavimentação - Ronaldo Nogueira	Obras
3ª Etapa Casa da Cultura - Pompeo de Matttos	Obras/Educação
Aquisição de Patrulha Mecanizada (Mini Carregadeira) - Ernani Polo	Agricultura
Modernização da Quadra de Esporte do Bairro Kennedy - José Otávio Germano	Obras/Educação
Modernização da quadra de esporte da Terceira Idade - Geovani Cherini	Obras/Educação
Pav. Avenida Brasil - Barreirinho - Covatti Filho	Obras
Pavimentação de ruas do Município de Sarandi - Cajar Nardes	Obras
Pavimentação de ruas no Município de Sarandi - Pepe Vargas	Obras
Aquisição de Patrulha Mecanizada - João Derly	Agricultura
Pavimentação Beira Campo - Covatti Filho	Obras
Van APAE - MDS - Osmar Terra	Educação
Aquisição Instrumentos Musicais - Marcon	Educação
Posto Kennedy - Maria do Rosário	Obras/Saúde
PAB - Carlos Gomes	Saúde
PAB -Marco Maia	Saúde
SAMU + Equipamentos (Paulo Pimenta)	Saúde
Pavimentação de vias	Obras
Melhorias Sanitárias Domiciliares	Obras/Saúde
Recuperação de Estradas Vicinais	Obras
PAB Cajar Nardes	Cajar Nardes
PAB Marcon	Marcon
PAB Ronaldo Nogueira	Ronaldo Nogueira
PAB Marco Maia	Marco Maia
PAB Pepe Vargas	Pepe Vargas

Bohn Gass	
Obras	
Agricultura	
Agricultura	
Obras	
Obras/Turismo	
Obras/Agricultura	
Obas/Assistência Social	
Obras	
Saúde	
Saúde	
Saúde	
Saúde	
Obras	
Obras/Turismo	
Obras	
Obras/Educação	
Obras	
Obras/Cultura	
Agricultura	
Saúde/Vigilância Sanitária	
Saúde	
Saúde	

s de Repasse

v	alor Global		Repasse	Contrapartida		Execução %
R\$	175.006,54	R\$	175.006,54	R\$	-	100
R\$	3.102.750,00	R\$	3.102.750,00	R\$	-	100
R\$	597.998,53	R\$	585.000,00	R\$	12.998,53	90,56
R\$	300.000,00	R\$	263.250,00	R\$	36.750,00	100
R\$	250.688,73	R\$	243.750,00	R\$	6.938,73	100
R\$	269.810,51	R\$	245.850,00	R\$	23.960,51	100
R\$	379.653,63	R\$	295.300,00	R\$	84.353,63	100
R\$	291.313,40	R\$	245.850,00	R\$	45.463,40	100
R\$	272.926,65	R\$	245.850,00	R\$	27.076,65	100
R\$	246.250,00	R\$	243.750,00	R\$	2.500,00	100
R\$	269.392,91	R\$	251.784,00	R\$	17.608,91	100
R\$	226.000,00	R\$	225.000,00	R\$	1.000,00	100
R\$	334.186,61	R\$	243.750,00	R\$	90.436,61	100
R\$	261.637,64	R\$	243.750,00	R\$	17.887,64	87,73
R\$	250.000,00	R\$	243.750,00	R\$	6.250,00	97,61
R\$	101.000,00	R\$	100.000,00	R\$	1.000,00	100
R\$	150.900,00	R\$	149.219,00	R\$	1.681,00	61,54
R\$	100.500,00	R\$	97.500,00	R\$	3.000,00	100
R\$	112.000,00	R\$	110.175,00	R\$	1.825,00	100
R\$	250.000,00	R\$	245.850,00	R\$	4.150,00	100
R\$	524.017,74	R\$	400.000,00	R\$	124.017,74	59,15
R\$	130.500,00	R\$	97.500,00	R\$	33.000,00	100
R\$	250.000,00	R\$	243.750,00	R\$	6.250,00	60,06
R\$	250.000,00	R\$	243.750,00	R\$	6.250,00	100
R\$	248.609,95	R\$	243.750,00	R\$	4.859,95	100
R\$	250.000,00	R\$	245.850,00	R\$	4.150,00	90,17
R\$	271.693,87	R\$	245.850,00	R\$	25.843,87	100
R\$	300.000,00	R\$	292.500,00	R\$	7.500,00	100
R\$	246.468,41	R\$	245.850,00	R\$	618,41	100
R\$	162.000,00	R\$	130.000,00	R\$	32.000,00	100
R\$	187.500,00	R\$	150.000,00	R\$	37.500,00	100
R\$	120.000,00	R\$	120.000,00	R\$	-	100
R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0
R\$	246.000,00	R\$	246.000,00	R\$	-	100
R\$	2.305.837,18	R\$	2.000.000,00	R\$	305.837,18	59,41
R\$	374.133,26	R\$	374.133,26	R\$	-	0
R\$	255.744,15	R\$	250.000,00	R\$	5.744,15	0
R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0
R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0

R\$	140.000,00	R\$	140.000,00	R\$	139.980,00	1
R\$	250.000,00	R\$	222.857,14	R\$	27.142,86	94,76
R\$	110.000,00	R\$	88.062,62	R\$	21.937,38	100
R\$	300.000,00	R\$	234.833,66	R\$	65.166,34	100
R\$	250.000,00	R\$	222.857,14	R\$	27.142,86	0
R\$	281.295,24	R\$	270.476,19	R\$	10.819,05	33,42
R\$	250.000,00	R\$	222.857,14	R\$	27.142,86	87,84
R\$	320.428,00	R\$	319.428,00	R\$	1.000,00	0
R\$	223.110,00	R\$	222.857,14	R\$	252,86	93,78
R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0
R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	-	0
R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	-	
R\$	288.000,00	R\$	286.500,00	R\$	1.250,00	0
R\$	240.000,00	R\$	238.750,00	R\$	1.250,00	0
R\$	240.000,00	R\$	238.750,00	R\$	1.250,00	0
R\$	717.000,00	R\$	716.250,00	R\$	750,00	0
R\$	240.000,00	R\$	238.750,00	R\$	1.250,00	0
R\$	600.000,00	R\$	573.000,00	R\$	27.000,00	0
R\$	250.766,00	R\$	250.000,00	R\$	766,00	0
R\$	160.000,00	R\$	160.000,00	R\$	-	0
R\$	100.000,00	R\$	100.000,00	R\$	-	0
R\$	200.000,00	R\$	200.000,00	R\$	-	0

Situação
oncluído
oncluído
bra em andamento
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
bra Concluída
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
bra Concluída
restação de contas aprovada
bra Concluída
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
m execução
m execução - Aguardando aprovação Reprogramação
restação de contas aprovada
guardando trâmites do processo licitatório
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
restação de contas em análise
bra em andamento
restação de contas aprovada
bra em andamento
bra em andamento
restação de contas aprovada
bra em andamento
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
bra em andamento
restação de contas aprovada
restação de contas aprovada
bra finalizada
ecurso depositado
ecurso depositado
citado
n execução
guardando repasse para autorizaçãode início de obras
ício de Obras autorizado
ecurso depositado
<u>'</u>

Licitado
Obra em andamento
Prestação de contas aprovada
Prestação de contas aprovada
Encaminhar processo licitatório para aprovação
Obra em andamento
Recurso depositado
Recurso depositado
Recurso depositado
Recurso depositado
Encaminhado para licitação
Elaboração de projeto
Encaminhado para licitação
Aguardando aprovação da proposta
Proposta aprovada - aguardando pagamento
Proposta aprovada - aguardando pagamento