

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

TROCA DE PISO E TOLDO NA ESCOLA MILTON ALVEZ DE SOUZA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO				MÊS 01		MÊS 02	
				%	R\$	%	R\$
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.022,00	70%	50,00%	R\$ 7.011,00	100,00%	R\$ 7.011,00	
TOLDO ESQUADRIA	R\$ 1.620,00	30%	50,00%	R\$ 810,00	100,00%	R\$ 810,00	
TOTAL ACUMULADO	R\$ 15.642,00	100%	100,00%	R\$ 7.821,00	100,00%	R\$ 7.821,00	

RENATA CRISTINA CASTOLDI

Arquiteta e Urbanista

CAU/RS A70045-2

Sarandi, 10 de junho de 2016.