

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: QUADRA DE ESPORTES COBERTA- BAIRRO KENEDY

Local: Rua Barrão do Rio Branco-Sarandi/RS

Área: 500,0 m<sup>2</sup> - 20,0 x 25,00 m.

Data: 23 de maio de 2016.

BDI: 28%

Item	SERVIÇOS	(%)	OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	Meses							
				1° mês		2° mês		3° mês		4° mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	6,54	26.263,55	100,00	26.263,55	0,00	0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	34,96	140.391,37	100,00	140.391,37	0,00	0,00		0,00		0,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	21,84	87.672,99	50,00	43.836,49	50,00	43.836,49		0,00		0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERT	28,14	112.979,84	0,00	0,00		0,00	50,00	56.489,92	50,00	56.489,92
5	PISO	2,13	8.533,40		0,00		0,00	50,00	4.266,70	50,00	4.266,70
4	EQUIPAMENTOS	6,10	24.491,80		0,00		0,00		0,00	100,00	24.491,80
5	LIMPEZA FINAL	0,30	1.190,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.190,00
TOTAL	Simplex	100,00	401.522,96	52,42	210.491,41	10,92	43.836,49	15,13	60.756,62	21,53	86.438,42
	Acumulado			52,42	210.491,41	63,34	254.327,90	78,47	315.084,52	100,00	401.522,96

Sarandi, 23 de maio de 2016

JÚNIOR VALMOR DE CARLI  
Arquiteto e Urbanista CAU RSA56278-5

PAULO R. VICARRI KASPER  
Prefeito Municipal