

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
 Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI
 Objeto: CONSERVÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE RUMOS COM PEDRA IRREGULAR
 Data: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

ITEM	SINAPI (DEZ/2017)	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidade (A)	Custo Unitário			Custo Unit. (D)= B-C	Valor em R\$ (E)= AxD
					Material (B)	Mão de Obra (C)			
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR									
1.1		Calçamento com pedra irregular pó de pedra	m ²	5000,00	R\$ 12,07	R\$ 18,10	R\$ 30,17	R\$ 150.857,63	
1.2		Rejuntamento po de pedra, esp. 4cm	m ²	5000,00	R\$ 1,52	R\$ 6,05	R\$ 7,57	R\$ 37.827,96	
1.3		Coleção po de pedra (base) esp. 10cm	m ²	5000,00	R\$ 5,15	R\$ 6,30	R\$ 11,45	R\$ 57.228,57	
1.4		Compactação de calçamento em Pedra irregular	m ²	5000,00	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,29	R\$ 1.427,47	
1.5		Meio-fio pré moldado 12x15x30x10/cm sem rejuntamento	m	1000,00	R\$ 75,28	R\$ 6,32	R\$ 81,60	R\$ 31.599,00	
1.6	94964	Concreto fck = 20MPa, traço 1:2:7:3 (cimento/areia/medulh/ónto 1) - preparo mecânico com betoneira 400 litros	m ³	45,00	R\$ 316,27	R\$ 79,07	R\$ 395,33	R\$ 17.789,91	
TOTAL GERAL:								R\$ 296.730,52	

Vinícius Eduardo Tapparello
 Eng^o Civil - CREA/RB 226.639

Leonor Cardoso
 Prefeito Municipal

Recebu

*Convidando que restar
 comprovado um quociente má-
 noma do pomelk orçamentário,
 emcludente que altera-se
 o po do estal, opria pelo atigação
 do utidat.
 SIV.f. gung 23/05/2018
 Leonor Cardoso
 Prefeita*